

# Орієнтовний план роботи з актуалізації Стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років та розробки Плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках

## Підготовчий етап

Серпень - грудень  
2023 року

### ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП

- 1. Утворення робочої групи** розпорядженням голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 14.07.2023 № 476/А-2023
- 2. Здійснення аналізу соціально-економічного стану області**  
Аналіз попередніх стратегічних документів розвитку області та формування нових орієнтирів  
Проведення опису основних тенденцій та сучасних викликів розвитку області  
Дослідження зовнішнього середовища та оцінка можливостей  
Актуалізація SWOT – аналізу, порівняльних переваг, викликів, ризиків та сценаріїв розвитку Одеської області

Січень-травень  
2024 року

### СТРАТЕГІЧНИЙ ЕТАП

- 3. Розробка програмної частини**  
Напрацювання пропозицій щодо візії, стратегічних пріоритетів та дерева цілей Стратегії  
Аналіз документів державних політик та пріоритетів регіональної політики ЄС для врахування при розробленні Стратегії  
Громадське обговорення попередніх напрацювань щодо проєкту Стратегії за участю представників громадськості, ОМС, бізнес- та наукового середовища

Червень - вересень  
2024 року

### ПРОГРАМНИЙ ЕТАП

- 4. Напрацювання Плану заходів з реалізації Стратегії**  
Підготовка формату карток проєктів для наповнення Плану заходів з реалізації Стратегії  
Попередній збір пропозицій щодо проєктів для включення в План заходів від ОМС і департаментів ОВА

# Орієнтовний план роботи з актуалізації Стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років та розробки Плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках

## Заходи з актуалізації Стратегії і розробки плану заходів

Вересень - жовтень  
2024 року

### СТРАТЕГІЧНИЙ ЕТАП

#### 5. Підготовка проєкту Стратегії з урахуванням нової редакції Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Збір пропозицій до проєкту Стратегії з метою врахування інтерсів суб'єктів державної регіональної політики  
Громадське обговорення проєкту Стратегії і врахування його результатів

Вересень - жовтень  
2024 року

### ПРОГРАМНИЙ ЕТАП

Підготовка проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії  
Громадське обговорення проєкту Плану заходів

Жовтень - листопад  
2024 року

### СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

Організація роботи в Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»  
Підготовка та оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО  
Підготовка, оприлюднення та консультації Звіту про СЕО

Листопад 2024 року

### ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Направлення до Міністерства розвитку громад та територій України актуалізованої Стратегії та проєкту Плану заходів з відповідним пакетом документів для отримання висновку

Грудень 2024 року

### ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Затвердження в установленому порядку актуалізованої Стратегії та проєкту Плану заходів